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Integration neuer Methoden in die Erkundung  
von Braunkohlenlagerstätten 
Sandy Knopke 
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 
ZUSAMMENFASSUNG: 
Die Erkundung auf den Rohstoff Braunkohle hat in Mitteldeutschland eine lange Tradition. 
Auch heute noch werden Lagerstätteninformationen im Rahmen großer Bohrkampagnen 
erhoben. Auf Grundlage von Lagerstättenmodellen werden groß angelegte Erkundungs-
projekte geplant, die heute vorrangig Aussagen zur Kohlenqualität liefern sollen sowie eine 
Vervollständigung und Überprüfung der Datenlage darstellen.  
Langjährig entwickelte Methoden zur Erkundung von Braunkohlenlagerstätten, die zuletzt 
1985 in der „Erkundungsmethodik Braunkohle“ zusammengetragen wurden, behalten in 
ihren Grundsätzen nach wie vor Gültigkeit. Mit betriebseigenen Anpassungen und Weiter-
entwicklungen wurden in den beiden mitteldeutschen Großtagebauen der MIBRAG in den 
letzten 10 Jahren zwei Erkundungskampagnen für geplante Abbaufelder projektiert und 
realisiert. 
Insbesondere bei Erfassung, Verwaltung und Weiterverwendung der Explorationsdaten 
stehen heute digitale Möglichkeiten zur Verfügung, die den Gesamtprozess der Erkundung 
effizienter gestalten und neue Möglichkeiten schaffen. Vorgestellt wird ein komplexes geo-
technisches Bohrinformationssystem, dass bei MIBRAG zur Erfassung und Weiterverar-
beitung von Erkundungsdaten zum Einsatz kommt. Letztlich bildet das System, insofern 
auch Altdaten nachgespeichert werden, ein modernes digitales Lagerstättenarchiv. 
ABSTRACT: 
The exploration for the raw material brown coal has a long tradition in central Germany. 
Even today, deposit information is collected as part of large drilling campaigns. On the ba-
sis of deposit models, large-scale exploration projects are planned, which today are pri-
marily intended to provide statements on the quality of coal and represent a completion 
and review of the data situation. 
Long-established methods for exploring lignite deposits, which were last compiled in the 
"Brown coal exploratory methodology" in 1985, remain valid in their principles. With in-
house adjustments and further developments, two exploration campaigns for projected 
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mining fields were planned and implemented in the two central German large-scale open-
cast mines of MIBRAG in the last 10 years. 
In particular, in the acquisition, management and usage of exploration data digital capabili-
ties are now available that make the overall exploration process more efficient and create 
new opportunities. A complex geotechnical drilling information system will be presented, 
which is used by MIBRAG for the acquisition and further processing of exploration data. 
Ultimately, as long as legacy data is re-stored, the system forms a modern deposit archive. 
1 Einleitung 
Die Braunkohlenindustrie hat in Mitteldeutschland eine lange Tradition, denn Kohle wird bereits 
seit dem 19. Jahrhundert industriell abgebaut und verwertet.1 Zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts war Mitteldeutschland das Zentrum der Braunkohlengewinnung und -veredlung in Deutsch-
land, was sich durch den Aufschluss erster Großtagebaue und der Inbetriebnahme von Großkraft-
werken äußerte.2 Eine entsprechend lange Tradition hat auch die Erkundung des Rohstoffs. Die 
ersten Bohraufschlüsse, deren Informationen heute noch in regionalgeologischen Modellen Ver-
wendung finden, datieren auf Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Einhergehend mit der schwan-
kenden Wirtschaftslage des Braunkohlenindustriezweiges sind Erkundungsmaßnahmen unter-
schiedlichen Umfangs durchgeführt worden. 
Derzeit wird Braunkohle im mitteldeutschen Revier in den Großtagebauen Profen und Vereinigtes 
Schleenhain (betrieben durch die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)) sowie 
im Tagebau Amsdorf bei Halle (betrieben durch die Romonta GmbH) abgebaut. In den beiden Ta-
gebauen Profen und Vereinigtes Schleenhain (Abb. 1) werden momentan die Abbaufelder Domsen 
und Peres neu aufgeschlossen. Aufgrund der ursprünglich früher geplanten Gewinnung der Kohle 
weisen diese Abbaufelder einen guten Erkundungsgrad auf. Um den Anforderungen interner und 
externer Kohleabnehmer nachzukommen und zunehmend schärferen Umweltauflagen bei Vered-
lung und Verstromung der Braunkohle zu entsprechen, sind zusätzliche Informationen, insbesonde-
re zur Kohlenqualität, erforderlich. In den letzten 10 Jahren sind vom Bergbaubetreiber MIBRAG 
zwei große Bohrkampagnen im Umfang von jeweils über 300 Bohrungen zur Erkundung der Felder 
Peres und Domsen durchgeführt worden. 
Wie in anderen Bereichen der Gesellschaft halten auch im Bergbau die ständig fortschreitende 
Technisierung und Digitalisierung Einzug. Für den Sektor der Erkundung stehen sowohl bei Pla-
nung und Realisierung als auch im Besonderen bei der Auswertung neue Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Im vorliegenden Beitrag soll der Prozess der Vorfeldlagerstättenerkundung von der Projektie-
rung bis zur Auswertung nach aktuellen Erfordernissen und  dem heutigen Stand der Technik am 
Beispiel MIBRAG näher beleuchtet werden. Weiterhin wird ein Ausblick dazu gegeben, in welchen 
Bereichen der Erkundung von Braunkohlenlagerstätten in nächster Zeit aktuelle Forschungsergeb-
nisse in die Praxis umgesetzt werden sollten, um aktuellen Bedarfen gerecht zu werden.  
                                                 
1 Vgl. Debriv 1935 
2 Vgl. Debriv 2010 
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Abb. 1:  Betriebsstätten der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (Quelle: MIBRAG mbH 
2019) 
2 Die Braunkohlenlagerstätten in Mitteldeutschland 
2.1 Geologie 
Die Tagebaue Profen und Vereinigtes Schleenhain liegen regionalgeologisch in der Leipziger Tief-
landsbucht. Die  braunkohlenführenden Tertiärschichten werden geologisch im Lie genden durch das 
Prätertiär  (Festgestein) und im Hangenden durch das Quartär (Lo ckergestein) begrenzt und in sei-
ner  Ausdehnung und Ausbildung beeinflusst. Die Bildung der Lagerstätte ist auf epirogene so-
wie  subrosive Vorgänge im Untergrund zu rückzuführen. Die Lagerungsverhältnisse sind ge-
prägt  durch Auslaugungsprozesse im  prätertiären Werraanhydrit im Zusammenspiel mit tertiä-
rer  und quartärer Sedimentation  und Erosion.  
Die primäre und bis zu 150 m mächtige  Tertiärsedimentzusammensetzung  in Form von unverfestig-
ten Lockergesteinen setzt sich  zusammen aus marinen Fein- und  Mittelsanden, küsten- und strand-
nahen brackisch bis  lagunären Feinsanden, Schluffen und Tonen sowie Flusssanden und Kiesen 
mit  eingeschobenen Tonen aus Altwas serarmen und Rückstaubildungen sowie 
den  zwischengeschalteten moorfaziellen Braunkohlen. Diese tertiären 
len  Sedimentationsprozesse führten im Mitteleozän bis  Unteroligozän zur Bildung von bis zu 
3  Hauptkohleflözen und ihrer bindigen Be gleithorizonte. Dazu zählen das Sächsisch-Thüringische 
Unterflöz (Flöz  1), das Haupt flöz (Flöz 23), welches sich mitunter in das Bornaer Hauptflöz (Flöz 
23U) und das Thü ringer  Hauptflöz (Flöz 23O) teilt sowie das Böhlener Oberflöz (Flöz 4).3 
 
                                                 
3 Vgl. Standke et al. (2010), S. 21 ff. 
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Das Flöz 1 ist über weite Strecken  durchgehend verbreitet, weist jedoch besonders im  Norden der 
Tagebaue auch größere flözleere Bereichen auf. In seiner Normalausbildung  erreicht es Mächtigkei-
ten von 1 m bis  10 m, in zentralen Kessellagen bis zu 70 m (bereits  ausgekohlt). In Kessel- und 
Muldenbereichen spaltet das Flöz 1 unter  Einschaltung eines  meist bindigen Mittels in eine 
Flözoberbank (1O) und eine Flözunterbank (1U)  auf. Lokal  wird das Flöz 1U nochmals durch ein 
geringmächtiges und toniges bis schluffi ges  Zwischenmittel in das Flöz 1U1 und Flöz 1U2 ge-
trennt. Das ursprünglich abgelagerte Flöz 23 wurde in Teilen der Lagerstätte durch Rin-
nen sedimente oder Elster-Hauptterrassenschotter  teilweise abgetragen. Dadurch ergeben  sich für 
das Flöz 23 größere zusammenhängende  flözleere Bereiche. Die durchschnittli che Mächtigkeit be-
trägt ca. 8 m und kann in Kessellagen  auf bis zu 20 m ansteigen.  Mollisol-Diapirbildungen glazige-
nen  Ursprungs sind typisch für das Hangende des Flö zes in glazigen beeinflussten Bereichen. Hier-
bei bildet das Flöz 23 kleinräumig auf we nigen Metern domartige  Aufwölbungen und einen unre-
gelmäßig ausgebildeten Hangendgrenzbereich.  Die durch die Abbaufelder Süd/D1 und Domsen 
NW-SO streichende Abspaltungslinie  „Rusendorfer Gabel“  spaltet das in Kessellagen über 20 m 
mächtige Flöz 23 in die  sehr  geringmächtige Unterbank Flöz 23U und die Oberbank Flöz 23O.  Das 
Flöz 4, welches schon primär nicht durchgehend verbreitet war,  blieb nur in den  postgenetischen 
Subrosionsstrukturen von der Erosion verschont. Es  erreicht  Mächtigkeiten von max. 4 m und teilt 
sich lokal durch eine oder mehrere Zwi schenmittelbildungen in das Flöz  4U und das Flöz 4O bzw. 
teilweise noch weiter auf.  Die Flöz 4 - Verbreitung ist lokal auf die Kesselbereiche beschränkt.4  
 
Abb. 2:  Normalprofil Abbaufeld Schwerzau (Quelle: MIBRAG mbH 2019) 
Aufgrund der Besonderheit der Kessel- und Muldenstrukturen sowie großflächigen Ero sionen und 
Diapirbildungen ändern sich auf engem Raum (weniger als 100 m) die Mäch tigkeit der Flöze von 0 
                                                 
4 Vgl. Standke et al. (2010), S. 21 ff.; Vgl. Bachmann et al. (2008), S. 279 ff. 
20. GEOKINEMATISCHER TAG Freiberg 2019 
 
32 
m bis über 50 m (Abb. 2). Entsprechend variieren das Ein fallen der Schichten und die kohlenquali-
tativen Eigenschaften der Flöze stark, was  Einfluss auf Erkundung, Planung und Produktion hat. 
2.2 Erkundungsgrad 
Die mitteldeutschen Lagerstätten wurden vor der politischen Wende 1989/90 nach der Erkun-
dungsmethodik Braunkohle (in letzter Ausgabe von 1985) erkundet. "Die Zielstellung dieser Me-
thodik besteht darin, eine komplexe Erkundung auf Braunkohle, Grundwasser und Begleitrohstoffe 
zu sichern und rechtzeitig die erforderlichen Lagerstätten- und Rohstoffdaten etappenweise für die 
langfristige Planung, für die Vorbereitung der Gewinnung und Verarbeitung und für den optimalen 
und geotechnisch sicheren Betrieb der Tagebaue bereitzustellen…"5  
Die Erkundungsmethodik stellt ein komplexes Kompendium zur Exploration von Braunkohlenla-
gerstätten dar. Es werden sowohl methodische Grundsätze (z.B. eine Einteilung in aufsteigende 
Erkundungsstadien) beschrieben, Anleitungen zur Erkundungsprojektierung und Vorgaben zur Or-
ganisation der Feldarbeiten gegeben sowie Vorschriften zur Bohrdokumentation bis hin zu einer 
überregional gültigen Stratifizierung definiert. Die Braunkohlenlagerstätten auf ehemaligem DDR-
Gebiet wurden nach dieser Handlungsanweisung untersucht, sodass die schon damals für den Ab-
bau vorgesehenen Felder einen sehr guten Erkundungsstand nach einheitlichem Standard aufwei-
sen.  
    
Abb. 3:  Übersicht Tagebaue Profen (links) und Vereinigtes Schleenhain (rechts) (Quelle: MIBRAG 
mbH 2018) 
Für die derzeitig im Aufschluss befindlichen Abbaufelder der MIBRAG trifft dies vollumfänglich 
zu. Sowohl das Abbaufeld Domsen des Tagebaus Profen als auch das Abbaufeld Peres im Tagebau 
Vereinigtes Schleenhain (Abb. 3) waren ursprünglich als eigene Tagebaue in Betrieb oder in Be-
triebvorbereitung. Entsprechend waren die Detailerkundungen als finale Explorationsetappe vor der 
                                                 
5 Erkundungsmethodik (1985), S. 0/0 
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abbaubegleitenden betrieblichen Erkundung abgeschlossen. Bei den hiesigen Lagerstättenstrukturen 
entspricht das Bohrlochabständen kleiner 200 m für geologische und auch kohlenqualitative Unter-
suchungsaufschlüsse. Bodenmechanische und hydrologische Aufschlüsse sind in größeren aber 
auch flächendeckenden Abständen vorhanden. 
3 Erkundungsplanung 
3.1 Konzeption 
Aufgrund der langjährig eingeflossenen Erfahrung, der hohen praktischen Bedeutung sowie der 
Tatsache, dass bisher keine Neuauflage oder Neufassung publiziert worden ist, wird die Erkun-
dungsmethodik in mehr oder weniger abgewandelter Form von den Betrieben weiterverwendet. 
Insbesondere die methodischen Ansätze behalten ihre Gültigkeit. 
In Vorbereitung der Projektierung empfiehlt es sich, eine Kenntnisstandsanalyse anzufertigen, die 
neben der Erarbeitung eines Lagerstättenmodell (insofern dies nicht unabhängig einer Kenntnis-
standsanalyse erfolgt ist) die "Ermittlung, Beschaffung, thematische Aufbereitung und Bewertung 
sämtlicher für ein konkret fixiertes Gebiet vorliegender geowissenschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsergebnisse sowie die Erfassung der für die zukünftige Erkundung wichtigen bergbauli-
chen, territorialen, infrastrukturellen, wasserwirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen und Rest-
riktionen"6 umfasst. Abhängig von den Lagerstättenverhältnissen des Deckgebirges, der Flöze, den 
hydrologischen und ingenieurgeologischen Verhältnissen sowie der tektonischen und atektonischen 
Beeinflussung werden die Lagerstätten bzw. ihre Flöze in verschiedene Lagerstätten- und Flöztypen 
eingeteilt. Daraus ergeben sich für die Kohlenfelder jeweils in Abhängigkeit der aktuellen Ent-
scheidungsetappe der Bergbaubetreiber Vorgaben für die Erkundungskonzeption als ersten Schritt 
der Projektierung. Neben der grundsätzlichen Planung eines Bohrnetzes i.A. der vorhandenen geo-
logischen Strukturen und des bisherigen Kenntnisstandes müssen Festlegungen zum Bohrverfahren, 
zu geophysikalischen Bohrlochmessungen und Ausbaukontrollen, den feldgeologischen Arbeiten, 
den Untersuchungen zur Bemusterung des Rohstoffes Braunkohle sowie der potentiellen Begleit-
rohstoffe, der hydrogeologischen Erkundung sowie der Errichtung von Grundwasserdynamik- und -
gütemessstellen, der Entnahme von Sedimentproben zur Bestimmung geohydraulischer Kennwerte 
sowie ingenieurgeologische Untersuchungen an geotechnisch relevanten Schichten getroffen wer-
den. 
Methodik und Umfang der Lagerstättenerkundung sind neben der Komplexität der  Lagerstätte ab-
hängig von den im Bergbaubetrieb eingesetzten Gewinnungsgeräten. Je  flexibler die Technik auf 
lagerstättenbedingte Schwankungen reagieren kann und eine  selektive Gewinnung verschiedener 
Bereiche, wie z.B. schwankende Kohlenqualitäten  im vertikalen Flözaufbau, ermöglicht, umso ge-
ringer sind die Anforderungen an die Genauigkeit der Lagerstättenmodelle. Ein Großtagebau mit 
nur bedingt variablen Strosseneinteilungen und in Maßen veränderlichen Betriebspunkten der 
Großgeräte erfordert entsprechend  eine detaillierte geologische Vorerkundung.7 Besonders diffizil 
                                                 
6 Erkundungsmethodik (1985), S. 2/1 
7 Vgl. Stoll u.a. (2009), S. 77. 
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sind die brennstoffspezifischen Parameter der Kohle. Dies betrifft zum einen die in den letzten Jah-
ren verschärften Grenzwerte zum Schadstoffausstoß für Kraftwerke. Spielte beispielsweise das Spu-
renelement Quecksilber im Rauchgas der Kraftwerke vor einigen Jahren eine untergeordnete Rolle, 
wird heute mitunter der Abbau der Kohle homogenisierend und unter Beachtung von Grenzwerten 
in der Kohle gesteuert. Gleiches gilt für eine Vielzahl weiterer Parameter wie Wassergehalt, Schwe-
felgehalt oder dem Anteil an Eisenoxiden, die neben den abrechnungsrelevanten Hauptparametern 
wie Heizwert oder Aschegehalt eingehalten werden müssen. Zum anderen sind die Kohlenqualitä-
ten mitunter starken horizontalen und vertikalen Schwankungen ausgesetzt, die beim Abbau eben-
falls beachtet werden müssen. Eine sehr genaue Kenntnis der Kohlenqualitätsparameter der Lager-
stätten ist daher unerlässlich. 
3.2 Projektierung 
Für die neu aufzuschließenden Abbaufelder der MIBRAG ergab sich aus vorgenannten Gründen die 
Notwendigkeit, trotz gutem Erkundungsgrad zusätzlich flächendeckend nachzuerkunden. In beiden 
Fällen wurden Kenntnisstandsanalysen und Erkundungsprojekte aufbauend auf den Ergebnissen 
vorangegangener Erkundungsetappen und komplexen dreidimensionalen Lagerstättenmodellen zu 
Geometrie, Kohlenqualitäten oder Hydrologie erstellt.8 Der Schwerpunkt lag auf dem Nachweis 
von B-Vorräten des Rohstoffes Braunkohle. Für die Abbaufelder Peres und auch Domsen ergab die 
Projektierung ein Raster mit durchschnittlich 200 m Bohrlochabstand für geologische Erkundungs-
bohrungen und Kohlenqualitätsbohrungen (Abb. 4).9 Die Ansatzpunkte wurden auf die Erkun-
dungsziele der Hydrogeologie, Begleitrohstoffe und Ingenieurgeologie optimiert. Darüber hinaus 
wurden an ausgewählten Bohrungen pollenanalytische Untersuchungen an Braunkohleproben und 
kohligem Nebengestein zur Bestätigung der Stratifizierung tertiärer Sedimente geplant, ein boden-
geologisches Untersuchungsprogramm zur Klärung des Kulturwertes der Abraumsubstrate sowie 
Fragestellungen zum Kippenversauerungspotential der Abraumschichten angesetzt. 
Die Bohrendteufen lagen bei allen Bohrstandorten mindestens an der Basis des Hauptgrundwasser-
leiters 6 unter dem tiefsten abbauwürdigen Flöz. Der überwiegende Teil der Bohrungen (Erkun-
dungsbohrungen auf den Rohstoff Braunkohle) wurde als Spülvollkernbohrungen projektiert, wobei 
zusätzlich besondere Anforderungen, wie das Bohren in der Kohle mit Klarwasser als Spülungsme-
dium, Verpacken der Kerne in Kunststofffolie oder das Schälen der Kohlekerne) gestellt wurden. 
Lediglich bei Bohrungen, in denen der Einsatz der Bohrspülung die Beschaffenheit des Bohrkernes 
beeinträchtigt, wie bei ingenieurgeologischen oder teilweise begleitrohstofflichen Zielstellungen 
bzw. für Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen oder auch das Bohren in Kippbereichen, wurde 
das Trockenbohrverfahren angesetzt. 
                                                 
8 Vgl. Wolf (2007).; Vgl. Wolf (2008a). 
9 Vgl. Wolf (2008b).; Vgl. Wolf (2009). 
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Abb. 4:  Übersichtskarte Erkundungsprojekt Peres (Quelle: Consultinggesellschaft für Umwelt und 
Infrastruktur mbH 2009) 
An den Bohrstandorten sind mitunter eine oder mehrere Zusatzbohrungen für den Ausbau von 
Grundwassermessstellen oder Probenahmen der Fachgewerke angesetzt worden. Nach Möglichkeit 
reichte an diesen Stellen das Bohren als Rotaryspülbohrung ohne bzw. mit stückweisem Kernge-
winn aus. Im Erkundungsprojekt wurden alle Kohlenqualitätsbohrungen geophysikalisch vermes-
sen. Die jeweiligen Messungen erfolgten in einem mit Spülung aufgefüllten Bohrloch im Normal-
fall ohne Verrohrung und ohne Bohrgestänge. Um die Qualität der Installation und die Funktionali-
tät von Grundwasser- bzw. Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen nachweisen zu können, wurden 
für ausgewählte Messstellen Ausbaukontrollmessungen vorgesehen.10 
Im Ergebnis der Planungsphase lag ein Projekt mit Ausführungsunterlagen zu jeder Bohrung vor, 
das als Ganzes oder in Teilen zur Ausführung gebracht werden konnte. Die Ausführungsunterlagen 
sind letztlich Bohraufträge aller projektierten Aufschlüsse mit Angaben zu Bohrverfahren, Kernge-
winnen, Erkundungsziel, Probenahme u.a. (Abb. 5). 
                                                 
10 Vgl. Wolf (2008b).; Vgl. Wolf (2009). 
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Abb. 5:   Beispiel Bohrauftrag zum Erkundungsprojekt Peres (Quelle: MIBRAG mbH 2016) 
4 Erkundungsfeldarbeiten 
Die Erkundung ganzer Abbaufelder mit jeweils über 300 Bohrungen und ca. 27.000 Bohrmetern 
bedeutet auch beim Einsatz mehrerer gleichzeitig arbeitender Bohrgeräte einen Leistungszeitraum 
von mehreren Jahren. Zur praktikablen Abarbeitung wurden die Erkundungsprojekte bei MIBRAG 
daher in kleinere Leistungspakete zu etwa 10 bis 20 Bohrungen aufgeteilt. Insbesondere alle vorbe-
reitenden und nachbereitenden Arbeiten können so effizient zusammengefasst werden. Aus kapazi-
tativen Gründen wurde die Erbringung der Leistungen größtenteils durch die Mitwirkung von 
Fremdfirmen realisiert. Sowohl das Niederbringen der Bohrungen inkl. der erforderlichen Ausbau-
ten zu Grundwassermessstellen, die bohrlochgeophysikalische Vermessung, die geologische und 
bautechnische Begleitung sowie die bodenphysikalischen bzw. bodengeologischen Laborleistungen 
sind jeweils pro Erkundungslos vergeben worden. Alle vor- und nachbereitenden Aufgaben als auch 
die Organisation, Kontrolle und Abrechnung der Fremdleistungen lag beim Erkundungsbetrieb MI-
BRAG. 
Die erste vorbereitende organisatorische Aufgabe zur Erkundungsdurchführung war das Einholen 
von Freigaben der Eigentümer- und Bewirtschafter bzw. von ökologischen oder geotechnischen 
Freigaben. In Abhängig erzielter Freigaben sind die Erkundungslose zusammengestellt worden. 
Absprachen und Befahrungen wurden mit den Beteiligten durchgeführt, Absteckungen und 
Schachtscheinbearbeitungen vorgenommen. Um Auswirkungen auf Flora und Fauna bzw. um Un-
annehmlichkeiten für Flächeneigentümer oder -bewirtschafter zu minimieren, wurden die Bohran-
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satzpunkte nach Möglichkeit auf Feld- oder Wegränder verschoben, bei Lage auf freiem Feld Bag-
germatratzen für die Zuwegung von Bohrgeräten und Spülungsfahrzeugen verwendet und in den 
vegetationsarmen Monaten Rodungen vorgenommen. Prämisse war in jedem Fall, das im Projekt 
festgelegte Erkundungsziel einzuhalten. 
Je nach Umfang vorliegender Freigaben sowie verfügbarer interner und externer Kapazitäten kamen 
bis zu fünf Bohrgeräte gleichzeitig zum Einsatz (Abb. 6). Für einen reibungslosen Ablauf der Ar-
beiten wurde baubegleitend ein Ingenieurbüro eingesetzt, dass zum einen den Bohrprozess über-
wacht und bei Bedarf gesteuert und zum anderen geologisch die Betreuung der Bohrungen über-
nommen hat. Dazu zählte auch die Festlegung von Ausweich- oder Ersatzbohrungen, die Kontrolle 
der geforderten Kerngewinne, die Entnahme vorgesehener Proben entsprechend angetroffener geo-
logischer Verhältnisse oder die Festlegung des Einbaus bei Grundwassermessstellen. Auch die mak-
ropetrographische Schichtansprache und die Stratifizierung der Schichten in Absprache mit dem 
jeweiligen Lagerstättengeologen gehörten zu deren Aufgaben. Nach erbrachter Leistung wurde je-
der einzelne Bohrpunkt bzw. jede Grundwassermessstelle markscheiderisch eingemessen sowie im 
Beisein von Bohrbetrieb und überwachendem Ingenieurbüro vom Erkundungsbetrieb abgenommen. 
Dabei wurde neben Prüfung der Funktionalität großes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Verfül-
lung des Bohrlochs und den einwandfreien Zustand der Bohrpunkte gelegt. In Eigenregie wurden 
die kohlenanalytischen Arbeiten im Zentrallabor des Unternehmens durchgeführt. Losweise sind 
die Bohrergebnisse bzw. die Dokumentation der Arbeiten bei MIBRAG eingegangen und direkt 
nach Fertigstellung in den geotechnischen Datenbanken und weiterführend in Struktur- bzw. Koh-
lenqualitätsmodellen verarbeitet worden. 
 
Abb. 6:  Bohrgerät in der Vorfelderkundung (Quelle: Bohr und Brunnenbau GmbH 2018) 
5 Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse 
Teil der zu erbringenden Leistung ist die vollständige Dokumentation der Erkundungsarbeiten bzw. 
Erfassung der Erkundungsergebnisse. Dazu zählen bohrungsspezifische Dokumentationen und 
mehrere Bohrungen umfassende Auswertungen und Gutachten. 
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5.1 Geotechnisches Bohrinformationssystem (GeoBis) 
Zunächst werden pro Bohrung alle Daten im Bohrbericht zusammengetragen. Dazu zählen klassisch 
Kopf- und Schichtdaten der Bohrungen inkl. Stratifizierung der Schichten, Flöz- und Begleitroh-
stoffdokumentationen, die technische Dokumentation des Bohrprozesses sowie die Dokumentation 
der gestörten bzw. ungestörten Probenahme. In der Bohrakte werden zudem die geophysikalischen 
Bohrlochmesskurven, die verschiedenen Analysenberichte oder Bohrzeugführermitschriften doku-
mentiert. Noch vor einigen Jahren wurden alle Bohrdaten händisch im Feldbuch notiert und über 
Erfassungsmasken in die Datenbank gespeichert (Abb. 7). In jedem Fall sind die Daten zunächst 
analog aufgeschrieben und anschließend digital am PC erfasst worden. Einfache Tools erlaubten 
den Export der Daten zur weiteren Verwendung.  
 
Abb. 7:  Entwicklung Eingabemasken zur Bohrdatenbank bei MIBRAG (Quelle: MIBRAG mbH 
2018) 
Mittlerweile stehen den Bearbeitern und Nutzern von Erkundungsdaten andere Möglichkeiten zur 
Verfügung, die den Prozess der Datenerfassung und -verwaltung effizienter gestalten. Größtenteils 
als Eigenentwicklung wurde bei MIBRAG zu diesem Zweck ein Geotechnisches Bohrinformations-
system (GeoBis) entwickelt (Abb. 8). Den Kern bildet wiederum eine zentrale Datenbank mit einer 
Vielzahl von Daten- und Stammtabellen sowie Verknüpfungen zu angrenzenden Datenbanken, bei-
spielsweise zu Labors. Durch die Verwendung von Bibliotheken können Daten durch Auswahlfel-
der schnell erfasst werden, umfangreiche Prüfungen verhindern fehlerhafte Eingaben. Die Datener-
fassung und -verwaltung kann entweder mit einer Desktopversion von GeoBis oder direkt im Feld 
bzw. im Labor via Tablets erfolgen. Es wurde eine Applikation für Mobilgeräte entwickelt, die es 
den Geologen und Bohrzeugführern erlaubt, alle Daten im digitalen Feldbuch zu erfassen. Auf den 
Tablets können vor Ort die Informationen zum geplanten Bohrpunkt, wie Bohrauftrag oder Bohr-
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punktkarten, abgerufen werden. Ebenso stehen dem Feldgeologen Informationen zu benachbarten 
Bohrpunkten zur Verfügung. Das Abschließen der Eingabe durch den Bearbeiter löst eine Übermitt-
lung der Daten zur übergeordneten Instanz wie der Bohraufsicht bzw. eine Übertragung in die Da-
tenbank aus. Im Büro können die für das Abbaufeld zuständigen Objektgeologen die Vollständig-
keit der Bohrakte verfolgen, was ein wichtiger Beitrag zur Übersichtlichkeit und Vollständigkeit ist. 
Zur Bohrung gehörige Dokumente wie geophysikalische Messkurven oder Kamerabefahrungen, 
Analysenberichte, Fotodokumentationen o.ä. können hinterlegt werden. In Gänze ergibt das System 
ein digitales Bohrachiv. 
 
Abb. 8:  Geotechnisches Bohrinformationssystem bei MIBRAG (Quelle: MIBRAG mbH 2019) 
Unabhängig von den Einzeleingaben pro Bohrpunkt können im GeoBis auch Daten in größerem 
Umfang mit einer ausführlichen Datenprüfung importiert werden, was beispielsweise bei der Über-
nahme von Bohrdaten Dritter relevant ist. Im Gegenzug fordern viele Aufgabenstellungen Daten in 
verschiedenster Form. Neben Modellierungsanfragen für Strukturmodelle, Kohlenqualitätsmodelle 
oder hydrologische Großraummodelle zählen dazu auch die Übertragung von Bohrdaten an Landes-
ämter etc.. 
5.2 Abschlussberichterstattung 
Auf Grundlage der Bohrergebnisse sind außerdem verschiedene Gutachten erstellt worden. Dazu 
zählen beispielsweise bodengeologische Gutachten oder Auswerteberichte zu stratigraphischen Ar-
beiten wie zu Pollen- und Geröllanalysen, die für das gesamte Abbaufeld Gültigkeit haben. 
Nach Abschluss aller durchgeführten Erkundungsfeldarbeiten wurde früher ein umfassender Ergeb-
nisbericht erarbeitet, der alle Tätigkeiten im Zuge des Projektes detailliert beschreibt und umfassen-
de fachliche Auswertungen dokumentiert. Der Bericht war die Grundlage für alle weiteren fachli-
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chen Bearbeitungen auch im Zuge des Abbaus der Lagerstätte. Berechnungen und Risswerk wurden 
über viele Jahre hinweg verwendet bzw. bei Bedarf weitergeführt. Hat besonders der letzte Punkt in 
der heutigen Zeit keine Praxisrelevanz mehr, bedarf es dennoch einer fachübergreifenden Zusam-
menfassung der Erkundungsergebnisse, weswegen auch heute noch ein komprimierter Ergebnisbe-
richt bei MIBRAG erarbeitet wird. Allerdings liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der durch-
geführten Arbeiten und Ergebnisse, der Feststellung ob die verfolgten Erkundungsziele erreicht 
worden sind sowie dem Aufzeigen von Kenntnislücken, die im Rahmen der Betriebserkundung zu 
schließen sind. Für die Vorbereitung und Begleitung des Tagebaubetriebes werden die notwendigen 
Unterlagen wie Horizontkarten, geotechnische Schnitte oder Massenberechnungen nach Bedarf und 
themenbezogenen Anforderungen mit Modellierungs- und Planungssoftware jeweils aktuell er-
zeugt. 
6 Zusammenfassung und Entwicklungsfelder bei der Erkundung 
von Braunkohlenlagerstätten 
 
Abb. 9:  Stadien der Erkundung mit Bezug auf Ansätze zur Optimierung 
In den zuvor beschriebenen Stadien der Erkundung sind in den letzten Jahren unterschiedlich stark 
Weiterentwicklungen vorangetrieben worden. Sowohl bei Durchführung der Erkundungsarbeiten, 
speziell bei der Datenerfassung und Verfügbarkeit notwendiger Informationen im Feld als auch 
besonders bei der nachfolgenden Weiterverarbeitung der erhobenen Daten z.B. zu Lagerstättenmo-
dellen sind aufgrund der zur Verfügung stehenden technischen Neuerungen deutliche Entwicklun-
gen zu verzeichnen. Optimierungen der Arbeitsabläufe und eine effiziente Datenhaltung unter Be-
rücksichtigung wertvoller Erfahrungen standen im Vordergrund. Damit sind wichtige Grundlagen 
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geschaffen, um Optimierungen der Erkundungsplanung und der vor- und nachgestellten Bewertung 
des Erkundungsgrades und damit der Einstufung der Lagerstätten voranzubringen. 
Insofern sich die Absicht zum Abbau einer Lagerstätte nicht ändert, folgt auf jede Erkundungsphase 
eine weitere, die wiederum eine Verdichtung der vorherigen bedeutet (Abb. 9). Eine optimale Fest-
legung bzw. eine Reduzierung der Bohransatzpunkte ist sowohl langfristig vor dem Abbau als auch 
abbaubegleitend anzustreben. In den letzten Jahren sind diesbezüglich in der Wissenschaft wichtige 
Beiträge erarbeitet worden. Zu erwähnen sind hier insbesondere die Forschungen zur geostatisti-
schen Simulation von Braunkohlenlagerstätten.11 Die Simulationsergebnisse eignen sich u.a. dazu, 
unsichere Lagerstättenbereiche als potentielle Nacherkundungsstellen auszuweisen. Das bedeutet 
entweder eine grundlegende Änderung der Konzeption oder die konkrete Optimierung von einzel-
nen Bohransatzpunkten im Rahmen von Erkundungsprojekten vor dem Abbau der Lagerstätte. Die 
Anwendung geostatistischer Optimierungen von Erkundungsprogrammen in der Praxis wird ein 
Schwerpunkt in der künftigen Braunkohlenerkundung sein. 
Besonders in der Betriebserkundung, die abbaubegleitend erfolgt, sind die Entwicklungen zur Onli-
ne-Messtechnik vielversprechend, um den Erkundungsaufwand mittels klassischer Punktkauf-
schlüsse für Lagerstättengeometrie und rohstoffqualitative Merkmale zu reduzieren. Integriert in die 
kurzfristigen Abbaumodelle können die direkt bevorstehenden Abbaubereiche genauer vorhergesagt 
werden. Verwiesen sei an dieser Stelle die Ergebnisse des Forschungsprojektes RTRO-Coal12, die 
es gilt, in der Praxis umzusetzen. 
Die Methoden der Geostatistik bieten sich auch zur Ermittlung und Dokumentation von Lagerstät-
tenvorräten für innerbetriebliche und außerbetriebliche Zwecke an. Auch hierzu gibt es bereits viel-
versprechende Ansätze13, die in der Praxis bisher nur begrenzt Anwendung finden. Definiert sich 
die Einstufung der Vorräte momentan hauptsächlich über den Lagerstätten- bzw. Flöztyp und den 
Abstand der Erkundungsbohrungen, müssen hier neue Vorstellungen konzipiert werden. Ein deut-
lich auf die Aussagesicherheit fokussierter Ansatz ist nötig, der bei gleicher Aussagesicherheit auch 
größere Bohrlochabstände zulässt. Neben der Bewertung des geologischen Lagerstättenkörpers 
muss der Fokus auf die chemischen Eigenschaften des Endproduktes gelegt werden. 
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